

МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г. КУРЧАЛОЙ»  
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(МБОУ «СШ № 5 г. Курчалой»)

МУ «Курчалойн муниципални кюштан дешаран урхалла»  
Муниципални бюджетни юкьарадешаран учреждени  
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН  
«КУРЧАЛОЙ ГИАЛИН № 5 ЙОЛУ ЮККЪБЕРА ШКОЛА»  
(МБЮУ «Курчалой гАлин № 5 йолу ЮШ»)

## П Р И К А З

15 марта 2022

№ 31

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования**

На основании приказа МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района» №16-од от 28.01.2022г. «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и внести на утверждение план мероприятий (Дорожная карта) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (приложение 1).
2. Назначить заместителя директора по МР Дохтукаеву Х.Ш. ответственной за координацию работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.
3. Даутажиевой Л.С-Х., заместителю директора по УВР начальных классов, обеспечить обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 с 01.09.2022г.

4. Бичуевой З.Д., заместителю директора по УВР, обеспечить обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 с 01.09.2022г.
5. Дохтукаевой Х.Ш., заместителю директора по МР, организовать информационно-методическую поддержку педагогических работников в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Л.А.Джабихаджиева

С приказом ознакомлены:

Х.Ш.Дохтукава

З.Д.Бичуева

Л.С-Х.Даутажиева

**План-график по обеспечению перехода на обновленные  
ФГОС НОО и ООО в МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО</b>				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	ШМО	Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ООО
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, протокол заседания рабочей группы
3.	Разработка и утверждение Плана-графика «Дорожная карта» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Рабочая группа	Приказ об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО
4.	Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Директор, заместитель директора по УВР ШМО	Протоколы
5.	Анализ обеспеченности учебного фонда	Апрель-май 2022	Администрация, библиотекарь	Аналитическая справка
6.	Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Май-август 2022	ШМО	Заявка
7.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027гг.	Март 2022 года	Рабочая группа	Протокол
8.	Проведение родительского собрания в 1-4 классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг.	Март 2022 года	Классные руководители	Протокол
9.	Проведение родительского	май 2022	Классные	Протокол

	собрания в 5-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг.	года	руководители	
10.	Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО	Июль-август	Рабочая группа	ЛНА
<b>2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО</b>				
11.	Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	2022-2027 гг.	ШМО	Информационная справка
12.	Анализ кадрового обеспечения, составление банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль-август 2022 г.	ШМО	Аналитическая справка. Банк данных
13.	Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО на сайте <a href="http://www.edsoo.ru">www.edsoo.ru</a>	Апрель-август 2022 г.	ШМО	Регистрация на сайте <a href="http://www.edsoo.ru">www.edsoo.ru</a>
14.	Проведение семинаров с руководителями ШМО для педработников по вопросам реализации ООП по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение года	ШМО	Протоколы, ссылка
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>				
15.	Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ООО федерального, регионального и муниципального уровней	В течение 2021/22 учебного года	ШМО	Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней на сайте ОО
16.	Внесение изменений в Программу развития, локальные нормативные акты ОО	В течение 2021/22 учебного года	Директор	Приказ
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
17.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022 года	ШМО	Аналитическая справка
18.	План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введении основной	Март-август	ШМО	Банк данных

	образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО			
<b>5. Мониторинг готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
19.	Готовность ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022г.	ШМО	Справка
20.	Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022г.	ШМО	Протоколы. Информация.
<b>6. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО</b>				
21.	Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль – декабрь 2022г.	Зам. по УВР, ВР, ИКТ	Документация. Ссылка
22.	Изучение мнения родителей о переходе обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Июль-август 2022-2027 гг.	Администрация, классные руководители	Анкетирование, опрос, наблюдения