

План мероприятий
по реализации регионального проекта «ПРОдвижение»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Создание рабочей группы	04.09.23	Даутажиева Л.С-Х.	Приказ
2.	Создание базы данных участников проекта по уровням образовательных достижений	До 20.09.	Даутажиева Л.С-Х.	База данных учащихся 4-х классов
3.	Первое заседание рабочей группы	28.09.23	Даутажиева Л.С-Х.	Протокол
4.	Диагностика познавательных процессов, мотивации	15-21.10	Исмаилова М.М.	
5.	Практический семинар «Проектирование современного учебного занятия на основе анализа диагностических работ»	14.10.23	Даутажиева Л.С-Х. Рабочая группа	Протокол
6.	Методический семинар «ВПР как инструмент повышения качества образовательных достижений»	07.10.23	Даутажиева Л.С-Х. Рабочая группа	Протокол
7.	Родительский интенсив «4+не равно 5» (родители 4-х классов)	21.10.23	Рабочая группа	Протокол
8.	Мониторинг выполнения КТП проекта	Постоянно	Даутажиева Л.С-Х.	Отчёт
9.	Методический семинар «Совершенствование методических компетенций учителя начальных классов»	4.11.2023	Даутажиева Л.С-Х. Рабочая группа	Протокол
10.	Посещение урочных и внеурочных занятий в 4- и 5-х классах	Постоянно	Даутажиева Л.С-Х. Рабочая группа,	Отчёт Журнал взаимопосещения
11.	Промежуточная диагностика по русскому языку, математике и	По графику ЦОКО	Даутажиева Л.С-Х.	Приказ

	окружающему миру			
12.	Участие в семинаре на тему «Коррекционная работа на основании анализа результатов промежуточной диагностики»	Январь, 2024	Джабихаджиева Л.А. Даугажиева Л.С-Х.	
13.	Участие в ВПР обучающихся 4-х классов	Март-май 2024	Даугажиева Л.С-Х.	Аналитический отчёт
14.	Участие в ВПР обучающихся 4-х классов	Март-май 2025	Даугажиева Л.С-Х.	Аналитический отчёт
15.	Анализ динамики результатов ВПР за 23-24, 24-25 учебные годы	Июнь, 2025	Даугажиева Л.С-Х.	Аналитический отчёт