

Аналитическая справка

по итогам мониторинга готовности МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» о переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО С

01.09.2022

В 2022 – 2023 учебном году введение обновленных ФГОС пройдет в 1 - 5 классах. Школой будут использованы готовые Примерные программы НОО и ООО.

МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» проделана определенная работа к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1. Утверждены приказы МБОУ «СШ№5 г.Курчалой», обеспечивающие переход на обновленные ФГОС-2021:

Создана рабочая группа по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования в

МБОУ «СШ5 г.Курчалой» (Приказ от 31.01.2022 года №17), который определяет состав рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» на обновленные ФГОС- 2021

Руководитель группы: директор МЛ.А.Джабихаджиева;

Заместитель руководителя: заместитель директора по УВР З.Д.Бичуева; Члены рабочей группы:

- Дохтукаева Х.Ш. – заместитель директора по НМР;
- Чукаева Л.А.- заместитель директора по ВР;
- Муртузалиев Х.М. – заместитель директора по ИКТ;
- Сангериева Р.Ш – руководитель ШМО начальных классов, учитель начальных классов;
- Боршаева Р.Х. – педагог-психолог;
- Умаева А.М.. – педагог-библиотекарь;
- Амралиева И.А. – руководитель ШМО гуманитарного цикла, учитель русского языка и литературы;
- Бекиева Л.М – руководитель ШМО естественно-математического цикла, учитель математики.

Определен фокус внимания членов рабочей группы по введению обновленных ФГОС-2021, это 5 ведущих направлений (создание сообществ групп лидеров изменений в формате метагрупп):

1. Обновление содержания начального общего образования в МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» Обновление содержания основного общего образования в МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»
2. Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального общего образования и

Программ основного общего образования МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»;

3. Обновление содержания Программ начального общего образования и Программ основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной деятельности;
4. Обновление системы психолого-педагогические условий, обеспечивающих реализацию Программ начального общего образования и Программ основного общего образования

**Определен график перехода на обновленные ФГОС начального общего
и основного общего образования на 2022-2027 годы**

Класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учебный год	НОО				ООО				
2022/23	В	С	С	С	В	С	С	С	С
2023/24	В	В	С	С	В	В	С	С	С
2024/25	В	В	В	С	В	В	В	С	С
2025/26	В	В	В	В	В	В	В	В	С
2026/27	В	В	В	В	В	В	В	В	В

В – обязательное введение новых ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

С – необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

Разработан план мероприятий по введению обновленных ФГОС: приказ № 31 от 15.03.2022 г. «Об утверждении плана работы (Дорожной карты) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО. Определено положение о составе рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» на обновленный ФГОС -2021, которое фиксирует цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» далее - школа) по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования (далее – ФГОС-2021), утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287.

Заданы направления деятельности и целевых ориентиров рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС начального и основного общего образования, для рассмотрения вопросов по внедрению ФГОС НОО и ООО в школе по следующим направлениям: «Организационное обеспечение внедрения

ФГОС НОО и ООО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО».

Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к переходу на обновленный ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей в соответствии с Планом действий МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027 г.». **Основными задачами рабочей группы являются:**

- разработка Программы начального общего образования и Программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021;
- определение условий для реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС-2021;
- внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с обновленным ФГОС-2021;
- анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;
- мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы по направлениям реализации основных образовательных программ школы (здоровье учащихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования);
- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС-2021 с учетом действующих программ;
- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения обновленных ФГОС-2021.

План действий МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021–2022 г. и перспективу 2022–2027 г.(Приказ от 21.12.2021 года № 0119/152-2) который определяет:

Мероприятия подготовительного периода на 2021–2022 учебный год и на перспективу 2022–2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» с 01.09.2022 года.

В план действий в течение 2021–2022 учебного года, могут вноситься изменения и дополнения, установленных требованиями и рекомендациями Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РК, а также изменению условий и возможностей МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» на подготовительный период 2021–2022 г. и перспективу 2022-2027 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»

по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС	Август 2021 г.	Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС НОО и ООО ((Приказ от 31.01.2022 года №17),
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь 2021 г.	Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС (Приказ от 31.01.2022 года №17), Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО;
3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	март 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
5	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО

6	<p>Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся реализации Программы начального общего образования^[1] и Программы основного общего образования^[2]</p>	<p>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком школы</p>	<p>Аналитический отчет зам директора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» в разделе «Обновленный ФГОС-2021»</p>
7	<p>Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Декабрь 2021г. -Январь 2022 г.</p>	<p>Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО</p>
8	<p>Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда</p>	<p>Декабрь 2021 – июнь 2022 г.</p>	<p>Аналитическая записка об оценке материальнотехнической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО</p>
9	<p>Комплектование библиотеки УМК по всем предметам</p>	<p>Ежегодно до 1 сентября</p>	<p>Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС</p>

	учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2022–2027 годов	НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитические данные зам директора по УВР по содержанию и качеству образования. Аналитические данные зам директора по ВР по воспитанию и социализации Октябрь 2021 – март 2022 года
11	Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь – июнь 2022 года	Модели сетевого взаимодействия по развития партнерской сети школы Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			

12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС- 2021	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития)	Январь — май 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021- май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции

17	<p>Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО^[4] - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО</p>	До 01.05.2022 года	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
18	<p>Разработка на основе примерной образовательной программы ООО^[5] - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО</p>	До 01.05.2022 года	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО. Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ</p>

19	Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ ^[6]), на заседании педагогического совета	До 01.05.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 31.05.2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 31.05.2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной	До 31.05.2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО.
	деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год		План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 31.05.2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 31.05.2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов

27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

	ООО		
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов

30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО		Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31	Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС2021
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2023 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2022 г.	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>

34	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации
35	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и	В течение учебного года в соответствии с	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО

	ФГОС ООО педагогическим коллективом	планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	
36	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» Планы работы ШМО. Аналитические данные зам директора по содержанию образования
37	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога (психологопедагогической службы) Аналитические данные замдиректора по ВР по воспитанию и социализации

38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
40	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля)
41	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
42	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитические данные замдиректора по УВР (содержание и качество образования)

43	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитические данные замдиректора по содержанию образования
44	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО. Аналитические данные замдиректора по

обучение по обновленным содержанию образования
ФГОС НОО и ФГОС ООО:

разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО

До 25 августа Распределение учебной

45 нагрузки педагогов на учебный ежегодно в Приказ об утверждении учебной нагрузки на год период с 2021 учебный год по 2026 годы

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов

о постепенном переходе на

обучение по обновленным

Сайт образовательной организации МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»

В течение всего

46 ФГОС НОО и ФГОС ООО периода с 2021

(создание раздела

Пакет информационно-методических и

«Обновленный ФГОС-2021» + по 2027 годы нормативно-правовых материалов раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования»)

Информирование родительской

общественности о постепенном переходе на обучение по в течение всего
Ежеквартально Сайт образовательной организации, страницы 47
школы в социальных сетях, информационный стенд периода с 2021 в холле МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»
обновленным ФГОС НОО и
ФГОС ООО по 2027 годы

Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд

Изучение и формирование в холле
мнения родителей о

Ежеквартально

постепенном переходе на в течение всего

Аналитические данные заместителей

директора по обучение по обновленным периода с 2021

ФГОС НОО и ФГОС ООО, по 2027 годы содержанию образования, качества образования и представление результатов воспитания и
социализации, педагога-психолога,

МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»

Информирование о нормативноправовом, программном, кадровом, материально- Ежеквартально Сайт образовательной организации,
страницы

49 техническом и финансовом в течение всего школы в социальных сетях, информационный стенд обеспечении постепенного периода с 2021
в холле МБОУ «СШ№5 г.Курчалой» перехода на обучение по по 2027 годы обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

Потребности при введении обновленных ФГОС I. Повышение квалификации:

- Управленческой команды школы для понимания особенностей содержания, механизмов реализации обновленных ФГОС.
- Учителям математики Бекиевой Л.М. и Даулмирзаеву М.Х. для введения реализации предмета «Вероятность и статистика», а также планируемой реализации программы по математике на углубленном уровне.
- Учителям 5 классов необходимы курсы «Особенности реализации обновленных ФГОС» II. Укомплектование кадрами: требуется системный администратор, тьютор.

III. Актуализация плана работы методического совета школы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС.

Имеющиеся ресурсы для введения обновленных ФГОС

1. Материально – техническая база школы соответствует требованиям обновленных ФГОС: Организовано скоростное подключение к сети интернет.

- Но не все педагоги обеспечены персональным компьютеризованным рабочим местом.
2. В школе имеется 1 кабинет информатики с 12 персональными компьютерами, использованными обучающимися в образовательном процессе, и 3 ноутбуками.
 3. Библиотечный фонд / цифровые ресурсы.
 - Школьная библиотека полностью укомплектована учебниками.
 - Реализация образовательных программ обеспечивается в том числе за счет образованных платформ (Яндекс.учебник:Информатика в 8 классах), Учи-ру, цифровых образовательных ресурсов, инструментов РЭШ, ФИПИ.
 - Обеспечено функционирование Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста».

4. Применяемые технологии:

Технология способа диалектического обучения является ведущей в организации образовательного процесса. Применяется технология критического мышления, проектно – деятельностный метод.

Курсовая подготовка

1. Курсовую подготовку по теме «Особенности обновленных ФГОС в работе учителя» прошли педагогов:

Список педагогов, прошедших КПК с 09.2021

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность (с указанием предмета для учителей)	Какой предмет ведет	Наименование образовательной организации	Место проведения	Наименование курса	Дата прохожден ия курса	Примеч ание
1	Бамбаталиева Хава Хезеровна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещен ия	«Реализация обновленных ФГОС НОО в работе учителя»	27.04.2022	
2	Даудова Хава Хамзатовна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещен ия	«Реализация обновленных ФГОС НОО в работе учителя»	27.04.2022	
3	Исмаилова Аминат Идрисовна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещен ия	«Реализация обновленных ФГОС НОО в работе учителя»	27.04.2022	
4	Исаева Луиза Ахметовна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещен ия	«Реализация обновленных ФГОС НОО в работе учителя»	27.04.2022	
5	Сангериева	Учитель	Начальные	МБОУ «СШ№5	ГБУ ДПО	«Реализация	28.04.2022	

	Ремиса Шамхановна	начальных классов	классы	г.Курчалой»	«ИРО ЧР»	обновленных ФГОС НОО в работе учителя»		
6	Висеркаев Ибрагим Алаудинович	Учитель истории и обществознания	История обществознание	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещения	«Реализация обновленных ФГОС ООО в работе учителя»	27.04.2022	
7	Чукаева Малика Асламбековна	Учитель технологии	Технология	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	Академия Минпросвещения	«Реализация обновленных ФГОС ООО в работе учителя»	27.04.2022	
8	Оччерхаджиева Седа Сайд-Целимовна	Учитель русского языка и литературы	Русский язык и литература	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация обновленных ФГОС ООО в работе учителя»		
9	Джабраилова Линда Эмиевна	Учитель русского языка и литературы	Русский язык и литература	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация обновленных ФГОС ООО в работе учителя»		
10	Рязанцева Инна Михайловна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	29.08.2022	
11	Тазбаева Хеда Руслановна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	29.08.2022	
12	Герихманова Марха Майрбековна	Учитель начальных классов	Начальные классы	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	29.08.2022	
13	Усараева Масара Рамзановна	Учитель географии	География	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	29.08.2022	

14	Абумуслимова Халимат Ильясовна	Учитель биологии	Биология	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	29.08.2022	
15	Джапарханова Линда Ибрагимовна	Учитель русского языка и литературы	Русский язык и литература	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»		
16	Ибрагимова Мадина Хож- Ахмедовна	Учитель английского языка	Английский язык	МБОУ «СШ№5 г.Курчалой»	ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»		

Было проведено совещание по теме «Обновленные ФГОС НОО и ООО», в ходе которого педагоги ознакомились с изменениями и нормативными документами обновленными ФГОС – 2021 г. В ноябре проведен педсовет по теме «Функциональная грамотность». Проведены заседания методсовета, методобъединении по теме «Реализации требования обновленных ФГОС НОО и ООО в работе учителя».

Восемь педагогов 16.02. приняли участие в вебинаре, организованном АО Издательством «Просвещения» по теме «Читательская грамотность младшего 22.03. 22 педагога приняли участия в вебинаре «Возможности цифрового образования с поддержкой государства – будущее наших детей», организуемого ООО «Нейтив Класс» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

07.04. 5 учителей приняли участие в вебинаре «Просвещение» по теме «ФГОС 2021: развиваем личность, выбираем будущее». Учитель информатики Элимурадов А.А.. получил сертификат как учитель-инноватор, подтверждающий что учитель активно использует в учебном процессе цифровые технологии Яндекс.Учебник, создает уроки на основе материалов сервиса.

Также педагоги получили сертификаты по теме «Интернет-технологии в профессиональной деятельности педагога».

Подготовила Бичуева З.Д., заместитель директора по УВР