

## План разработки образовательной программы начального общего образования

Ноябрь 2021 -май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка	До 31.05.2022	Заместители директора по УВР, НМР	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, НМР	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, НМР	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 30.04.2022	Заместители директора по УВР, НМР, учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, НМР	
Рабочая программа воспитания	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Организационный раздел			
Учебный план	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ

План внеурочной деятельности	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ	