

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу начальника
МУ «Отдела образования
Курчалоевского района»
06.12.2022г. №183-од

**План-график (дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленный
ФГОС СОО в Курчалоевском муниципальном районе**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО. Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО.	В течение всего периода	ИМО	Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО
2.	О внесении изменений в состав координационной группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Декабрь 2022	Хататаева М.Б. Ильясов Я.А.	Приказ ОО о внесении изменений в состав координационной группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
3.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО.	Декабрь 2022	Координационная группа ИМО	Приказ УО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
4.	Проведение совещаний с руководителями, заместителями и	Декабрь-май 2022-2023	ИМО	Протокол

	педагогами образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.			
5.	Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.	Май-август 2023	ИМО	Справка
6.	Проведение районного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023-2024гг., окончание учебного года, подготовка к ГИА	Май 2022 года	Координационная группа	Протокол
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
7.	Оказание консультационной и методической поддержки (при необходимости, по мере обращения ОО) в вопросах разработки ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО.	2023-2024 гг.	ИМО	Информационная справка, газета, ссылка
3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
8.	Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС СОО федерального, регионального и муниципального уровней	В течение 2023-2024 учебного года	ИМО	1. Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней на сайтах общеобразовательных организациях Курчалоевского муниципального района
9.	Разработка муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО.	Декабрь- март	Координационная группа	План-график, ссылка
10.	Содействие Координационной группы (при необходимости, по мере обращения	В течение 2023-2024 учебного	Координационная группа	1. Протоколы заседания Координационной группы с

	ОО) в вопросах внесения изменений в Программы развития, Уставы, локальные нормативные акты ОО Курчалоевского муниципального района	года		участием руководителя и представителей ОО Курчалоевского муниципального района обратившейся в Координационную группу (по мере обращения ОО)
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				
11.	Мониторинг кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО.	Декабрь-март 2022-2023гг	ИМО	Информационная справка
12.	План-график повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода	ИМО	Банк данных
5. Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС среднего общего образования				
13.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (чек-лист).	Декабрь 2022г.	ИМО	Информационная справка
14.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО	Май-июнь 2023г.	Аппарат	Протокол, принятие управленческих решений
6. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				
18.	Самоанализ образовательных	В течение всего	ИМО	Сайт Отдела образования, ОО

	организаций по переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО.	периода		
19.	Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС СОО.	В течение всего периода	ИМО	Сайт Отдела образования